



## KOMMANDE ARBETEN MED VENTUS NORDEN



### BRF Storstugan, Gustafbergs väg 17 - OVK

Ventus Norden kommer på uppdrag av BRF Storstugan att utföra en OVK (obligatorisk ventilationskontroll).

### Vi kommer att utföra arbeten 10e - 14e december

Vi kommer behöva tillträda era bostäder som betjänas av ventilationssystemet. Om ni inte kommer att vara hemma under utsatt datum är det viktigt att ni lämnar en nyckel till vår tekniker. Se information om arbetsplanering och nyckelinsamling nedan och på följande sida.

Vi arbetar helgfria vardagar mellan kl. 08.00 - 17.00.

### Nyckelinsamling

Märk din nyckel med din adress, våningsplan, lägenhetsnummer och namn på dörren. **Lämna märkt nyckel till vår tekniker utanför din port mellan kl. 08.00-08.15 den 10e december.**

Din nyckel lämnas åter i din brevlåda när arbetet i din lägenhet är slutfört.

Om du planerar att vara hemma under utsatt datum är det viktigt att vi har möjlighet att tillträda din lägenhet. Det är svårt att tidsbestämma arbetet i varje lägenhet men vi har gjort en **ungefärlig tidsplan**.

### Inför arbetet

Under arbetet kommer vi behöva komma åt era ventilationsdon (ventiler/galler/luckor som oftast finns i toalett, badrum, klädkammare och kök). Vänligen se till att dessa är åtkomliga inför vårt besök genom att flytta eventuella föremål och möbler som kan vara i vägen.

### Covid-19

Våra tekniker arbetar med skyddsmask och skyddshandskar samt innehar covid-bevis. Detta kommer att kontrolleras av förvaltningen.

Vid frågor är Ni välkomna att kontakta [bokning@ventusnorden.se](mailto:bokning@ventusnorden.se).

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,  
**Projektadministrationen**  
Ventus Norden



# KOMMANDE ARBETEN MED VENTUS NORDEN



## Arbetsplanering

Datum	Våningsplan	Ungefärlig tidsplan
2021-12-10	Plan 1	08.30-10
2021-12-10	Plan 2	10-11.30
2021-12-10	Plan 3	11.30-13
2021-12-10	Plan 4	13-14.30
2021-12-10	Plan 5	14.30-16
2021-12-13	Plan 6	08.30-10
2021-12-13	Plan 7	10-11.30
2021-12-13	Plan 8	11.30-13
2021-12-13	Plan 9	13-14.30
2021-12-13	Plan 10	14.30-16
2021-12-14	Plan 11	08.30-10
2021-12-14	Plan 12	10-11.30
2021-12-14	Plan 13	11.30-13
2021-12-14	Plan 14	13-14.30
2021-12-14	Plan 15 & 16	14.30-16

\* Vi reserverar oss för att tidsplanen är ungefärlig och att vi kan komma till din lägenhet något tidigare eller senare än utsatt tidpunkt.

**Postadress**  
Ventulus Norden AB  
Vendevägen 90  
18232 Danderyd

**Telefon**  
010-3309660  
**Hemsida**  
[www.ventusnorden.se](http://www.ventusnorden.se)

**Bankgiro**  
5072-7346  
**Momsreg.nr**  
SE559036839401

Godkänd för F-skatt