



Genomförande av OVK-besiktning

Vi har fått i uppdrag av BRF Storstugan att utföra en OVK-besiktning.

Med anledning av ovanstående arbete skulle vi behöva tillträde till Er bostad mellan kl. **08:00-17:00 25–27/11**. Se arbetsplanering nästa sida.

Adress:

Åkerbyvägen 86

Om Ni inte har möjlighet att vara hemma kan Ni lämna er nyckel till våra tekniker vid porten första dagen 07.45-08.00. Nyckeln lämnas sedan åter i er brevlåda.

Vid frågor är Ni välkomna att kontakta kontoret på info@ventusnorden.se

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Projektadministrationen
Ventus Norden



VÄRME OCH
VENTILATION
I NORDISKT
KLIMAT



VENTUS ARBETAR MED VENTILATIONSSYSTEM I
PRIVATA HEM OCH KOMMERSIELLA FASTIGHETER

www.ventusnorden.se
info@ventusnorden.se
Org nr: 559036-8394
Ventus Norden
Växel: 010 - 330 96 60





Arbetsplanering

Datum	Våningsplan	Ungefärlig tidsplan
2020-11-25	Plan 1	08-09.30
2020-11-25	Plan 2	09.30-11
2020-11-25	Plan 3	11-12.30
2020-11-25	Plan 4	13.30-15
2020-11-25	Plan 5	15-16.30
2020-11-26	Plan 6	08-09.30
2020-11-26	Plan 7	09.30-11
2020-11-26	Plan 8	11-12.30
2020-11-26	Plan 9	13.30-15
2020-11-26	Plan 10	15-16.30
2020-11-27	Plan 11	08-09.30
2020-11-27	Plan 12	09.30-11
2020-11-27	Plan 13	11-12.30
2020-11-27	Plan 14	13.30-15
2020-11-27	Plan 15 & 16	15-16.30



VÄRME OCH
VENTILATION
I NORDISKT
KLIMAT



www.ventusnorden.se
info@ventusnorden.se
Org nr: 559036-8394
Ventus Norden
Växel: 010 - 330 96 60

